

МБОУ «Рамасухская ООШ»

ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете  
МБОУ «Рамасухская ООШ»

Протокол № 9  
от 31.08 21 г.

УТВЕРЖДЕНО:  
Директор МБОУ «Рамасухская ООШ»  
 /Киселев В.П./  
Приказ № 37 от 31.08 21 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
на 2021–2027 годы

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения                 | Результат   |
|--|---|----------------------------------|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                                  |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>Сентябрь 2021 года</i>        | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | <i>Август 2022 года</i>          | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов               |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО                                       | <i>Май, ежегодно с 2022 года</i> | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2022–2024 годы                               | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО   |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся                                  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года                                | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО   |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года                                | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников                               | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов                      | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы  | Октябрь 2021 –  | Аналитическая справка замдиректора по УВР.   |

|  |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
|  | мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | март 2022 года                        | Аналитическая справка замдиректора по ВР  |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                                       |   |
| 10   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>В течение всего периода</i>        | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО   | <i>В течение всего периода</i>        | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 12   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации  | <i>Январь 2022 года</i>               | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 13   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | <i>До 01.09.2022</i>                  | Устав образовательной организации   |
| 14   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | <i>Сентябрь 2021 – июнь 2022 года</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022 | Должностные инструкции   |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.<br>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 18 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ  | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.<br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД                            |

|    |  |               |   |  |
|----|--|---------------|---|--|
|    | формирования УУД, на заседании педагогического совета  |               |   |  |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год     | До 30.08.2022 | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |  |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30.08.2023 | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |  |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30.08.2024 | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30.08.2025 | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО |  |
| 23 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на                                   | До 30.08.2026 | Учебный план ООО.   |  |

|    |   |                         |  |   |
|----|---|-------------------------|--|---|
|    | 2026/27 учебный год   |                         |  | План внеурочной деятельности ООО  |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года |  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года |  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года |  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  | До 31 августа 2025 года |  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |

|    |   |                                |  |
|----|---|--------------------------------|--|
|    | учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |                                |  |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   | <i>До 31 августа 2026 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов  |
| 29 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | <i>Ежегодно</i>                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 30 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br>Договор между ОО и родителями  |
| 31 | Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  | промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |  |   |
| 32  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 октября 2021 года                                  | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы   |   |
| 33  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы                      | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |   |
| 34  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года<br>ежегодно с 2021 по 2026 годы | Протоколы заседаний педагогического совета   |   |
| 35  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |   |



**4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 36 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Январь 2022 года                                     | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 37 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |

**5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 39 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов            |
| 40 | Информирование родительской общестественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                             | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 41 | Изучение и формирование мнения  | В течение всего                             | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле                             |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 42 | <p>родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результ.</p> <p>Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> | <p><i>периода с 2021 по 2027 годы</i></p> <p><i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i></p> | <p>образовательной организации.</p> <p>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР</p> <p>Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации</p> |
|----|--|---|--|